

REPORTE DE LIQUIDACIONES DE OBRA

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL I TRIMESTRE 2022

REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2022
 PERIODO 01/01/2022 AL 31/03/2022
 REFERENCIA

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
POR ADM. DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DEL POZO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI		Resolución de Gerencia General N°011-2022-GG-EMAPACOP S.A.	13-Ene-22	S/.82,873.49
POR ADM. DIRECTA	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN CON LA HABILITACIÓN DEL RESERVORIO PADRE SALAS, PARA ABASTECER DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 4 DE LA EPS; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO - UCAYALI		Resolución de Gerencia General N°050-2022-GG-EMAPACOP S.A.	18-Mar-22	S/.32,713.26

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL II TRIMESTRE 2022

REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022
 PERIODO 01/04/2022 AL 30/06/2022
 REFERENCIA

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°011-2022-GG-EMAPACOP S.A	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LOS A.H. TÚPAC AMARU, A.H. EDUARDO DEL ÁGUILA, H.U. LOS FRUTALES Y H.U. IMOSA, CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI.	CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°060-2022-GG-EMAPACOP S.A	18-Abr-22	84,960.00

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN EMAPACOP S.A AL III TRIMESTRE 2022

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
 PERIODO 01/07/2022 AL 31/08/2022
 REFERENCIA

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Resolución	fecha	Monto
NO HUBO LIQUIDACIONES DE OBRAS EN ESTE TRIMESTRE					

